ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA DORMITORIO EN AREA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA"
Contrato No.: FAISM 01/2021
Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA
Fecha Programada y Real de Inicio: 12 DE MARZO DEL 2021
Fecha Programada Y Real de Terminación: 10 DE MAYO DE 2021

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:
En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 11:00 hrs. del día **10 de Mayo de 2021**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ	Presidente Municipal
C. ARQ. JESUS RICARGO MONGE MARTINEZ	Director de Obras Publicas
C. ARQ. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG	Contratista
C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES	Secretario Municipal
C. LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega–recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG	Por el Contratista
C. ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA DORMITORIO EN AREA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA, realizándose los siguientes trabajos:

PARA LOS 10 BENEFICIARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

	BENEFICIARIO	UBICACION	DIRECCION	BENEFICIO	IMPORTE CONTRATADO
1	MARIA JESUS GAMEZ	LATITUD: 30.735711; LONGITUD: 112.167408	C.35%STA LAURA Y STA BARBARA #235 COL. SANTA CECILIA	1 CUARTO	$61,961.94
2	FILIMON SOTO MARTINEZ	LATITUD: 30.737958; LONGITUD: 112.153564	C.37%QUIROZ Y SOTELO COL. SANTA CECILIA	1 CUARTO	$61,961.94
3	JORGE ALBERTO ALONSO MARTINEZ	LATITUD: 30.733503; LONGITUD: 112.160230	C.30%RAMON ESQUER Y LUIS ANIMAS COL. SANTA CECILIA	1 CUARTO	$61,961.94
4	CECILIA ESTRADA MALVIDO	LATITUD: 30.735462; LONGITUD: 112.162153	C.33 ESQ AVE DEL CARMEN, COL SANTA	1 CUARTO	$61,961.94

Jose Juan Alcantar Enciso

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

			CECILIA		
5	MARIA DE JESUS ESPINOZA HERNANDEZ	LATITUD: 30.733589; LONGITUD: 112.159812	AVE.RAMON ESQUER%30Y31, COL. SANTA CECILIA	1 CUARTO	$61,961.94
6	FRANCISCA CORRALES GARCIA	LATITUD: 30.738274; LONGITUD: 112.161999	C.39%LUIS ANIMAS Y STA GUADALULE#139, COL. SANTA CECILIA	1 CUARTO	$61,961.94
7	MARIA CRUZ GUTIERREZ PADILLA	LATITUD: 30.728165; LONGITUD: 112.186450	C.CHIAPAS ESQ.CIRUELA, COL. HUERTA 2	1 CUARTO	$61,961.94
8	MARIA ESTHER LOPEZ ATAYDE	LATITUD: 30.728701; LONGITUD: 112.185441	C.NUEVO LEON%CIRUELA Y TORONJA #294, COL. HUERTA 2	1 CUARTO	$61,961.94
9	RICARDO CASTRO PEREZ	LATITUD: 30.728263; LONGITUD: 112.189526	C.PALMERAS%15 Y 16, COL. HUERTA 2	1 CUARTO	$61,961.94
10	EMMA GLORIA SALAZAR CAÑEZ	LATITUD: 30.733589; LONGITUD: 112.159812	CJON.BLANQUEÑAS%JALISCO Y VERACRUZ, COL. TIERRA BLANCA	1 CUARTO	$61,961.94
				MONTO TOTAL CONTRATADO	$619,619.42

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 12 DE MARZO DEL 2021 Y **TERMINACION**: 10 DE MAYO DEL 2021

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO $ 185,885.83 SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N.

1ra ESTIMACION $ 179,271.39 SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 39/100 MN

2da ESTIMACION $ 175,613.12 SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 12/100 MN

3ra ESTIMACION Y FINIQUITO $ 78,849.09 SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 MN

MONTO EJERCIDO REAL $ 619,619.42

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

José Juan Alcantar Cruz

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ENTREGA-RECEPCION:

PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 01/2021, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

PEDRO MARTIN GAMEZ UNG
PERSONA FISICA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
10 DE MAYO DE 2021

LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ
Presidente Municipal

C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ
Director de Obras Publicas

C. ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO
Supervisión

TESTIGOS

C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES
Secretario Municipal

C. LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental