ACTA DE ENTREGA
RECEPCION

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra: "CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO MODELO 1.70x2.80 ACONDICIONADO CON MOBILIARIO. PARA ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA PRIMERA ETAPA"
Contrato No.: FAISM 04/2021
Modalidad de ejecución: ADJUDICACION DIRECTA
Fecha Programada y Real de Inicio: 12 DE ABRIL DEL 2021
Fecha Programada Y Real de Terminación: 11 DE JUNIO DE 2021

La presente Acta se elabora en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y se hace bajo los siguientes términos:
En la localidad de Caborca, correspondiente al Municipio de Caborca, Estado de Sonora; siendo las 11:00 hrs. del día **11 de Junio de 2021**, se reunieron en el lugar de la obra, los siguientes C. representantes de las entidades que intervienen en la entrega-recepción del proyecto mencionado.

I.-ASISTENTES:

C. LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ	Presidente Municipal
C. ARQ. JESUS RICARGO MONGE MARTINEZ	Director de Obras Publicas
C. ARQ. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG	Contratista
C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES	Secretario Municipal
C. LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO	Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega–recepción del proyecto, mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

II.-TECNICOS RESPONSABLES:

C. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG	Por el Contratista
C. ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO (Supervisor)	Por el H. Ayuntamiento

III.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

Para la realización de esta obra se realizó la construcción de cuartos para baño modelo 1.70x2.80 acondicionado con mobiliario. Para zonas de atención prioritaria del municipio de Caborca Sonora primera etapa, realizándose los siguientes trabajos:

PARA LOS 11 BENEFICIARIOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

	BENEFICIARIO	UBICACION	DIRECCION	BENEFICIO	IMPORTE CONTRATADO
1	FRANCISCA GARCIA HERRERA	LATITUD: 30.7341679; LONGITUD: 112.158292	C.31%LORENZO RODRIGUEZ Y CLAUDIO FIGUEROA	1 BAÑO	$48,575.09
2	MARIA JESUS GAMEZ	LATITUD: 30.735711; LONGITUD: 112.167408	C.35%STA LAURA Y STA BARBARA #235	1 BAÑO	$48,575.09
3	FILIMON SOTO MARTINEZ	LATITUD: 30.737958; LONGITUD: 112153564	C.37%QUIROZ Y SOTELO	1 BAÑO	$48,575.09

José Juan Alcantar Enciso

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

4	MARIA DEL REGUGIO VALENZUELA GAONA	LATITUD: 30.737090; LONGITUD: 112.163365	C.37%DEL CARMEN Y CANDELARIA	1 BAÑO	$48,575.09
5	MARIA ELENA SILVA SANCHEZ	LATITUD: 30.737091; LONGITUD: 112.163217	C.37%DEL CARMEN Y CANDELARIA	1 BAÑO	$48,575.09
6	JERONIMO CAMACHO ESCARREGA	LATITUD: 30.736220; LONGITUD: 112.159230	C.34%LORENZO RODRIGUEZ Y RAMON ESQUER#100	1 BAÑO	$48,575.09
7	CLAUDIA INES LARA YESCAS	LATITUD: 30.737062; LONGITUD: 112.163422	C.37%DEL CARMEN Y CANDELARIA	1 BAÑO	$48,575.09
8	RAMONA ALICIA MADERO RODRIGUEZ	LATITUD: 30.7281283; LONGITUD: 112.186980	C.CHIAPAS%CIRUELA Y OLIVO#317	1 BAÑO	$48,575.09
9	RICARDO CASTRO PEREZ	LATITUD: 30.728263; LONGITUD: 112.189526	C.PALMERAS%15Y16	1 BAÑO	$48,575.09
10	YNOCENTA COTA VALENZUELA	LATITUD: 30.728745; LONGITUD: 112.186236	C.NUEVO LEON Y CIRUELA #308 COL.HUERTA 2	1 BAÑO	$48,575.09
11	EZEQUIEL QUIÑONEZ MARTINEZ	LATITUD: 30.7285061; LONGITUD: 112.1856941	C.NUEVO LEON%CIRUELA Y TORONJA	1 BAÑO	$48,575.09
				MONTO TOTAL CONTRATADO	$534,326.04

IV.-FECHA DE EJECUCION REAL DE LOS TRABAJOS:

INICIO: 12 DE ABRIL DEL 2021 Y **TERMINACION**: 11 DE JUNIO DEL 2021

V.- MONTO EJERCIDO:

DESGLOSE DE PAGOS:

ANTICIPO $ 173,121.64 SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 64/100 M.N.

1ra ESTIMACION $ 134,555.21 SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 21/100 MN

2da ESTIMACION Y FINIQUITO $ 269,395.28 SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 28/100 MN

MONTO EJERCIDO REAL $ 577,072.12

VI.- GARANTÍAS VIGENTES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra esta totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercidas, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, de los defectos o vicios ocultos que resultaren de los trabajos ejecutados, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio o beneficiarios directos hasta un plazo de 1 (UN) año a partir de la fecha de la presente acta.

Jose Juan Alcantar Enas

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

ENTREGA-RECEPCION:

PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, por medio de esta acta y este momento, hace entrega de la obra que le fue encomendada mediante Contrato FAISM 04/2021, al Municipio de Caborca, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA

PEDRO MARTIN GAMEZ UNG
PERSONA FISICA

RECIBE, H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
11 DE JUNIO DE 2021

LIC. LIBRADO MACIAS GONZALEZ
Presidente Municipal

C. ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ
Director de Obras Publicas

C. ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO
Supervisión

TESTIGOS

C. LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES
Secretario Municipal

C. LIC. CARLOS CONTRERAS OROZCO
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE CABORCA

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO FAISM No. 04/2021.

En la ciudad de H. Caborca, Sonora, siendo las **11.00** horas del día 11 de Junio del 2021, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Publicas ubicadas en Calle Obregón y Avenida Quiroz y Mora, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ en su carácter de **Director de Obras Públicas**;

C. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG en su carácter de Representante Legal de Persona Física **PEDRO MARTIN GAMEZ UNG** Contratista.

Con fundamento en el Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y la cláusula NOVENA del contrato, para dar por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato que se especifica a continuación:

Número de contrato: **FAISM 04/2021**

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO MODELO 1.70x2.80 ACONDICIONADO CON MOBILIARIO. PARA ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA PRIMERA ETAPA.**

Los fondos para la ejecución de la obra materia de esta acta, provienen de: Recursos Estatales, provenientes del Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), autorizados a este H. Ayuntamiento de Caborca, contenidos en su Presupuesto de Egresos 2021 Municipal, aprobados por el H. cuerpo Edilicio.

Asimismo, ambas partes manifiestan que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que genera el contrato, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **FAISM 04/2021** así como el recibo más eficaz del mismo.

LA PRESENTE SE FIRMA SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA DE HACER VALER LAS GARANTIAS DE VICIOS OCULTOS Y DEMAS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:30** horas del día 11 DE JUNIO DEL 2021, en la Cd. de H. Caborca, Sonora, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

ARQ. JESUS RICARDO MONGE MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. PEDRO MARTIN GAMEZ UNG
CONTRATISTA.

ING. JOSE JUAN ALCANTAR ENCISO
SUPERVISOR

Esta hoja forma parte integrante del acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del Contrato FAISM 04/2021 de fecha 12 de Abril de 2021.